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PLAN D’ACTION DE LA DIRECTION – SERVICES PUBLICS ET APPROVISIONNEMENT CANADA 
Réponse aux recommandations formulées dans le rapport du printemps 2023 de la vérificatrice générale du Canada 

Rapport 3 : La réhabilitation de l’édifice du Centre du Parlement 
 

 

No de 
réf. du 
rapport  

Recommandation du BVG Réponse du Ministère 

 

Description du 
résultat final 

attendu 

Date 
d’achèvement 

prévue 

Principaux jalons provisoires 
(description/dates) 

Organisation 
responsable / 

personne-ressource 

(Nom, poste, numéro 
de téléphone) 

Indicateur 
d’achèvement  

(Réservé au 
Comité) 

3.26 Recommandation 1 
 
Services publics et 
Approvisionnement Canada 
devrait réaliser une analyse 
comparative entre les sexes 
plus pour le Programme de 
réhabilitation de l’édifice du 
Centre en suivant les 
pratiques exemplaires du 
gouvernement fédéral afin 
d’orienter la prise de 
décisions ainsi que la 
surveillance et l’examen du 
Programme, pour veiller à ce 
que les espaces publics 
soient inclusifs et 
représentatifs de la diversité 
de toute la population 
canadienne. 

Recommandation 
acceptée.  
 
Pour mettre en œuvre cette 
recommandation, Services 
publics et 
Approvisionnement 
Canada, en collaboration 
avec le Parlement, 
effectuera une nouvelle 
analyse comparative entre 
les sexes plus pour la 
vision et le plan à long 
terme d’ici 2024, en 
mettant l’accent sur le 
Programme de 
réhabilitation de l’édifice du 
Centre. Services publics et 
Approvisionnement 
Canada continuera 
également à faire participer 
un large éventail 
d’intervenants et de 
partenaires, y compris les 
communautés et les 
organisations autochtones, 
afin de s’assurer que le 
Programme de 
réhabilitation de l’édifice du 
Centre représente la 
diversité du Canada et 

Services publics et 
Approvisionnement 
Canada élaborera 
une analyse 
comparative entre 
les sexes plus pour 
la vision et le plan à 
long terme mis à 
jour. Cette analyse 
comprendra des 
considérations 
particulières pour 
les grands projets, 
y compris les 
travaux en cours du 
Programme de 
réhabilitation de 
l’édifice du Centre.  
  

Automne/hiver 
2023. 

Principal jalon provisoire A : 
Lancement de l’analyse. 
 
Date cible d’achèvement : 
Printemps 2023. 
 
Principal jalon provisoire B : 
Faire participer les partenaires 
parlementaires à l’élaboration de 
l’analyse.  
 
Date cible d’achèvement : 
Automne/hiver 2023. 
 
 
 
 
 

Rob Wright 
 
Sous-ministre adjoint, 
Direction générale de 
la science et de 
l’infrastructure 
parlementaire 
 
613-986-6723 
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constitue une étape sur la 
voie de la réconciliation 
avec les Autochtones. 
Dans l’esprit de la mise en 
œuvre de cette 
recommandation, l’analyse 
comparative entre les 
sexes plus réalisée à 
l’avenir pour la vision et le 
plan à long terme portera 
également sur les grands 
projets à venir, comme le 
réaménagement de 
l’édifice 2, l’édifice de l’Est 
et l’édifice de la 
Confédération. 

3.35 Recommandation 2 
 
Pour soutenir la prise de 
décisions en temps opportun 
par les partenaires 
parlementaires, Services 
publics et Approvisionnement 
Canada devrait présenter un 
rapport d’étape sur le 
Programme de réhabilitation 
de l’édifice du Centre au 
Président de la Chambre des 
communes et au Président du 
Sénat du Canada en même 
temps et au moins deux fois 
par année. Le rapport d’étape 
devrait comprendre : 

• les principaux risques et 
les mesures d’atténuation 
en place pour gérer le 
Programme; 

Recommandation 
acceptée.  
 
Afin de renforcer 
davantage la gouvernance 
et la prise de décision pour 
maintenir le respect du 
calendrier et du budget du 
Programme de 
réhabilitation de l’édifice du 
Centre, à partir de 2023, 
Services publics et 
Approvisionnement 
Canada fournira, comme 
recommandé, une mise à 
jour semestrielle au 
Parlement qui soulignera 
les risques émergents, les 
changements importants et 
les décisions clés requises. 
Afin de soutenir une prise 
de décision rapide et 

Services publics et 
Approvisionnement 
Canada créera un 
rapport semestriel à 
l’intention du 
Président du Sénat 
et du Président de 
la Chambre des 
communes. Ce 
rapport 
comprendra :  

• les principaux 
risques et les 
mesures 
d’atténuation en 
place pour 
gérer le 
Programme; 

• les ajustements 
ou les 
changements 
importants ainsi 

Automne 2023 
et deux fois par 
année par la 
suite. 

S. O. 
 
 
 
 
 

Rob Wright 
 
Sous-ministre adjoint, 
Direction générale de 
la science et de 
l’infrastructure 
parlementaire 
 
613-986-6723 
 

 



3 

 

No de 
réf. du 
rapport  

Recommandation du BVG Réponse du Ministère 

 

Description du 
résultat final 

attendu 

Date 
d’achèvement 

prévue 

Principaux jalons provisoires 
(description/dates) 

Organisation 
responsable / 

personne-ressource 

(Nom, poste, numéro 
de téléphone) 

Indicateur 
d’achèvement  

(Réservé au 
Comité) 

• les ajustements ou les 
changements importants 
ainsi qu’une évaluation de 
leurs répercussions sur la 
portée, les coûts et le 
calendrier global; 

• les décisions clés devant 
être prises par les 
partenaires 
parlementaires ainsi que 
les délais prévus. 

efficace sur la vision et le 
plan à long terme, les 
mises à jour de l’état 
d’avancement 
comprendront également 
des renseignements 
similaires sur d’autres 
projets majeurs. 

qu’une 
évaluation de 
leurs 
répercussions 
sur la portée, 
les coûts et le 
calendrier 
global; 

• les décisions 
clés devant être 
prises par les 
partenaires 
parlementaires 
ainsi que les 
délais prévus. 

3.51 Recommandation 3 
 
Pour fournir des 
renseignements en temps 
opportun à toute la population 
canadienne, Services publics 
et Approvisionnement 
Canada devrait publier ses 
rapports annuels sur la vision 
et le plan à long terme au 
cours de l’année civile. 

Recommandation 
acceptée.  
 
À compter de 2023, 
Services publics et 
Approvisionnement 
Canada veillera, 
conformément à la 
recommandation, à ce que 
les rapports annuels sur la 
vision et le plan à long 
terme, qui sont affichés 
publiquement depuis 2016, 
soient publiés au cours de 
la même année civile que 
leur période de déclaration 
de l’exercice financier. 

Services publics et 
Approvisionnement 
Canada publiera 
son rapport annuel 
sur la vision et le 
plan à long terme 
avant la fin du mois 
de décembre 
suivant l’exercice 
financier visé par 
son rapport.    

Décembre 
2023 et une 
fois par année 
par la suite. 

Principal jalon provisoire A : 
Terminer l’exercice de 
rapprochement financier pour 
l’exercice visé par le rapport. 
 
Date cible d’achèvement : 
Septembre 2023 et une fois par 
année par la suite.  
 
 
 

Rob Wright 
 
Sous-ministre adjoint, 
Direction générale de 
la science et de 
l’infrastructure 
parlementaire 
 
613-986-6723 
 

 

 


